
CASE STUDY - INDUSTRIA

FOTOVOLTAICO 1 MWP

Installazione e cablaggio del parco fotovoltaico su diverse falde in 
tempi ristretti con temperature esterne torride ed uno stabilimento in 

piena produzione.
Per agevolare l’installazione i nostri tecnici hanno lavorato sin dalle 
prime luci del giorno, sfruttando temperature molto più miti che 

hanno facilitato il posizionamento ed il cablaggio del parco solare. 

La particolarità

Grazie all’impiego di 2 Autogru con 
sbraccio da 34 mt e 48 mt, siamo 
riusciti a posizionare i moduli in 
totale sicurezza e velocità, con 
precisione millimetrica e senza 

appesantire la struttura portante.

Handling

Super�cie eterogenea. Si è proce-
duto alla massimizzazione della 
potenza di picco del generatore 

per garantire la maggiore potenza.

Il posizionamento
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Difficoltà

18 GIORNI

Tempo di esecuzione
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